



การดำเนินงาน
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI)



โดย


นางสาวมัธยม สือม
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนียง

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุครบ 1, 2, 3 และ 5 ปี
เป้าหมายร้อยละ 90




เป้าหมายความสำเร็จในงาน Small Success
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุครบ 1, 2, 3 และ 5 ปี
เป้าหมาย > 60




ผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สถานการณ์ 3 ปี ย้อนหลัง

แผนภูมิแสดงร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1, 2, 3 และ 5 ปี



ผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สถานการณ์ปัจจุบัน


แผนภูมิแสดงร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1, 2, 3 และ 5 ปี (แยกรายหมู่บ้าน)



ผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(แยกเป็นผลงานรายไตรมาส)


อายุ	ไตรมาส 1 (2562)				ไตรมาส 2 (2563)		
	เป้าหมาย ทั้งหมด	เป้าหมาย (คน)	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
1 ปี	67	(15)	8	53.33	21	14	66.67
2 ปี	56	(14)	5	35.71	15	11	73.33
3 ปี	79	(16)	3	18.75	21	10	47.62
5 ปี	57	(11)	5	45.45	14	6	42.86

แหล่งข้อมูล HDC จ.ยะลา



การวิเคราะห์ปัญหา

วัคซีน



การวิเคราะห์ปัญหา

ปัญหาจากการปฏิบัติงาน	แนวทางการแก้ไข
1. ด้านผู้ปฏิบัติงาน	
ความตระหนักและการเอาใจใส่ในเรื่องการตรวจสอบข้อมูล	มีการตรวจสอบข้อมูลอยู่เสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
การบันทึกข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน	มีการบันทึกข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่องลงพื้นที่เชิงรุก	ผนีกกำลังเจ้าหน้าที่ในรพ.สต. ติดตามเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนเด็กได้รับวัคซีนล่าช้า ตามพื้นที่ นสค. ที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด (แผนในทุกวันพุธบ่าย)


การวิเคราะห์ปัญหา

ปัญหาจากการปฏิบัติงาน	แนวทางการแก้ไข
1. ด้านผู้ปฏิบัติงาน	
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้อยู่เสมอตลอดจนการได้รับคำแนะนำการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากผู้เชี่ยวชาญ
การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ	จัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงรุก จัดทำแผนติดตามการให้วัคซีนในเด็กที่ขาดวัคซีนและวางแผนนัดเด็กที่ต้องได้รับวัคซีนล่วงหน้า

การวิเคราะห์ปัญหา

ปัญหาจากการปฏิบัติงาน	แนวทางการแก้ไข
1. ด้านผู้ปกครอง /ชุมชน	
ผู้ปกครองขาดความรู้ ความตระหนักและความร่วมมือที่จะพาบุตรมารับวัคซีน	สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนาผ่านหอกระจายข่าวและเวทีชุมชน จัดโครงการแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดการประสานงานกับภาคีเครือข่ายในชุมชน	มีการดึงชุมชนภาคีเครือข่ายเข้ามีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา/แก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน

แผนเร่งรัดการดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค



แผนเร่งรัดการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

เพิ่มช่องทางการติดตาม/ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายและผู้ปกครองเด็ก



แผนเร่งรัดการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุก/การลงพื้นที่เชิงรุกปฏิบัติงานเชิงบูรณาการนสค.




แผนปฏิบัติงานเชิงรุก
การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 0-5 ปี (ไตรมาสที่ 1 ค.ศ. ๒๕๖๒)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบ็ญ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วัน เดือน ปี	หมู่บ้านเป้าหมาย	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
7/10/2562	บ้านเบ็ญ	110 กลุ่ม 500 คน	นางสาววิไล ธิง	
7/10/2562	บ้านเบ็ญ	50 กลุ่ม 250 คน	นางสาววิไล ธิง	
11/10/2562	บ้านเบ็ญ	100 กลุ่ม 500 คน	นางสาววิไล ธิง	
14/10/2562	บ้านเบ็ญ	100 กลุ่ม 500 คน	นางสาววิไล ธิง	
17/10/2562	บ้านเบ็ญ	100 กลุ่ม 500 คน	นางสาววิไล ธิง	
18/10/2562	บ้านเบ็ญ	100 กลุ่ม 500 คน	นางสาววิไล ธิง	

แผนเร่งรัดการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค






จัดทำทะเบียนสำรวจรวบรวมข้อมูลความครอบคลุมการได้รับวัคซีน



แผนเร่งรัดการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค





จัดทำทะเบียนประวัติการได้รับวัคซีน



แผนเร่งรัดการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค





แยกกลุ่มที่ไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนที่ชัดเจน




แผนเร่งรัดการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

การลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายในรายที่ไม่ได้รับตามเกณฑ์/สร้างความเข้าใจและตระหนักแก่ผู้ปกครอง




แผนเร่งรัดการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุก/การลงพื้นที่เชิงรุกปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ นสค.



แผนเร่งรัดการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุก/การลงพื้นที่เชิงรุกปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ นสค.



แผนเร่งรัดการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

หาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมกับเครือข่ายและภายในองค์กร



เวทีชุมชน



ภาคีเครือข่าย อสม.



ร่วมวางแผน นสค.

โครงการที่ต้องการดำเนินการแก้ไขปัญหา

ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 0-5 ปี ประจำปี
งบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนและมีทัศนคติที่ดีต่อการรับวัคซีน
2. เพื่อให้ผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านความเชื่อ/ศาสนา ที่ถูกต้อง
3. เพื่อให้เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ที่ยังไม่ได้รับฉีดวัคซีนและรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ในชุมชนได้รับวัคซีนครอบคลุมตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 50 จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา



กลวิธีในการแก้ไข้ปัญหา

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนา/ อสม./ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี

จัดกิจกรรมออกเยี่ยมและติดตามให้บริการวัคซีนเชิงรุกและแบบผสมผสานงานด้านสุขภาพเด็ก 0-5 ปี ในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้นำชุมชน	จำนวน 10 คน
ผู้นำศาสนา	จำนวน 10 คน
อสม.	จำนวน 20 คน
ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี	จำนวน 120 คน




ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1. ผู้ปกครองเด็กที่มีอายุ 0 -5 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างถูกต้อง

2. องค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา อาสาสมัคร ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กที่มีอายุ 0-5ปี

3. เพื่อให้เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ที่ยังไม่ได้รับฉีดวัคซีนและรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ในชุมชนได้รับวัคซีนครอบคลุมตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 50 จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา



แผนปฏิบัติงาน	ระยะเวลาการปฏิบัติงาน											
	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ต.ค. 62	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องได้รับวัคซีนในแคว ลະໂຕรมาส												
แจ้งผู้ปกครองเด็ก อสม ที่ต้องได้รับวัคซีน ก่อนถึง วันนัด 1 เดือน												
ติดตามกลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่มารับวัคซีนตาม เกณฑ์												
จนท.ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่เชิงรุก												
ติดตามการส่งข้อมูลการ ติดตามจากอสม												